

UBND HUYỆN PHÚ RIỀNG
BAN QLDA XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 230/BQLDA

Phú Riềng, ngày 18 tháng 12 năm 2023

Về việc trả lời Công văn số 3029
/UBND-TH ngày 15/12/2023
của UBND huyện.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện

Căn cứ Công văn số 203/HĐND ngày 15/12/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc nghị tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị, chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại các cuộc họp các Nhóm đại biểu trước kỳ họp thứ 8.

Căn cứ Công văn số 3029/UBND-TH ngày 15/12/2023 của UBND huyện về việc tham mưu báo cáo các nội dung kiến nghị, thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại các cuộc họp nhóm trước kỳ họp thứ 8.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Ban QLDA xây dựng trả lời các nội dung kiến nghị, đề nghị thảo luận, chất vấn của đại biểu, cụ thể như sau:

1. Về nội dung kiến nghị:

Nội dung 2: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu sớm khắc phục những đoạn bị ảnh hưởng bởi thi công (đoạn đường đất bụi, đá sỏi rải chưa hoàn thành ...) tại tuyến đường vào Khu công nghiệp Long Tân (đoạn từ ngã ba đường ĐT.741 đến nông trường Long Tân) để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân, đặc biệt là các e học sinh khi đến trường.

Trả lời:

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Đang thi công nền sỏi với chiều dài 1.580,28m, bề rộng mặt đường 10m. Hoàn thiện hệ thống thoát nước, hồ ga, bó vỉa phải tuyến, phía bên trái tuyến chưa thi công do đang ảnh hưởng nhà dân (đầu tuyến) và đất công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

+ Ngày 07/11/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 406/BC-HĐND về kết quả giám sát tình hình thực hiện dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân, huyện Phú Riềng

+ Ngày 15/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4147/UND-TH về việc tham mưu kiến nghị của Đoàn giám sát về thực hiện dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân, huyện Phú Riềng

+ Căn cứ chỉ đạo từ UBND tỉnh, UBND huyện Phú Riềng có Tờ trình số 272/TTr-UBND ngày 01/12/2023 và Báo cáo số 606/BC-UBND ngày 30/11/2023 gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vào Khu công nghiệp Long Tân

- Phương hướng thực hiện:



+ Ban QLDA xây dựng huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện thi công hoàn thiện phần vỉa hè phải tuyến, và hoàn thiện thảm nhựa 1/2 mặt đường theo quy mô điều chỉnh (*nửa còn lại do ảnh hưởng mặt bằng khu dân cư đầu tuyến, công ty cao su và hành lang lưới điện*)

+ Dự kiến thời gian hoàn thành hạng mục nêu trên vào trước thời gian tết nguyên đán Giáp Thìn.

2. Về nội dung đề nghị thảo luận, chất vấn của đại biểu:

Nội dung 2: Công trình đầu tư về giao thông trên địa bàn còn chậm được giải ngân, thực hiện như đường kết nối Phú Riềng - Hón Quán, đường vào khu Công nghiệp Long Tân: Đề nghị UBND huyện có giải pháp, hướng thực hiện.

Trả lời:

2.1. Đối với công trình Kết nối đường liên huyện Phú Riềng - Cầu Long Tân - Tân Hưng (Hón Quán):

- Căn cứ Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022 - 2025.

- Lũy kế bố trí vốn đến nay 33 tỷ đồng; lũy kế giải ngân: 33 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện: Đang tiến hành thi công nền sỏi và hệ thống thoát nước dọc và ngang toàn tuyến. Ảnh hưởng mặt bằng đầu tuyến do ảnh hưởng đất của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng và một số hộ cá nhân đang đề nghị được tận thu nông sản cuối mùa.

- Dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

2.2. Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Long Tân

- Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2021 - 2023 (*đang trình điều chỉnh quy mô dự án và thời gian thực hiện*)

- Lũy kế bố trí vốn: 26.360.000.000 đồng; lũy kế giải ngân: 25.379.296.000 đồng.

- Tiến độ thực hiện: Đang thi công nền sỏi với chiều dài 1.580,28m, bề rộng mặt đường 10m. Hoàn thiện hệ thống thoát nước, hố ga, bó vỉa phải tuyến. Ảnh hưởng mặt bằng khu dân cư đầu tuyến và đất của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng

- Sau khi điều chỉnh dự án được phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Ban Quản lý dự án xây dựng huyện báo cáo UBND huyện về trả lời các nội dung kiến nghị, đề nghị thảo luận, chất vấn của đại biểu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTHT;
- VT (lưu).



Nguyễn Văn Tuấn

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ RIỀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3029 /UBND-TH
Về việc tham mưu báo cáo
các nội dung kiến nghị; thảo
luận, chất vấn của đại biểu
HĐND huyện tại cuộc họp
nhóm trước kỳ họp thứ 8.

Phú Riềng, ngày 15 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Ban Quản lý dự án xây dựng huyện.

Thực hiện Công văn số 203/HĐND ngày 15/12/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc nghị tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị, chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại cuộc họp các Nhóm đại biểu trước kỳ họp thứ 8.

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung ý kiến, kiến nghị liên quan đến các văn bản UBND huyện trình tại kỳ họp:

- Báo cáo số 604/BC-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện: Đề nghị chỉnh sửa câu từ: Xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn cho phù hợp.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện nghiên cứu, tham mưu UBND huyện tiếp thu theo quy định.

- Tờ trình số 307/TTr-UBND ngày 11/12/2023: Đề nghị bổ sung nội dung kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Bình Tân; Tờ trình số 306/TTr-UBND ngày 11/12/2023: Tình hình kinh tế năm 2024 được dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn, do đó đề nghị xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu Cấp mới Giấy phép kinh doanh cho hộ đăng ký kinh doanh cá thể từ 1000 xuống 700.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, tham mưu UBND huyện tiếp thu theo quy định.

- Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 11/12/2023: Đề nghị xem xét lại việc đánh giá 4 chỉ tiêu của UBND xã Bình Sơn chưa đạt có ảnh hưởng đến việc về đích Nông thôn mới nâng cao không.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu UBND huyện trả lời đại biểu theo quy định.

- Báo cáo số 639/BC-UBND ngày 11/12/2023: Chỉ tiêu số 4 về cơ quan văn hóa do Liên đoàn Lao động huyện chấm, hàng năm không có chỉ tiêu này, đề



ngộ đánh giá đạt 100%.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin nghiên cứu, tham mưu UBND huyện tiếp thu theo quy định.

2. Đối với các nội dung kiến nghị; đề nghị thảo luận, chất vấn của đại biểu:

a) Về nội dung kiến nghị:

- **Nội dung 1:** Đề nghị UBND huyện:

+ Cân đối, bổ sung kinh phí, nguồn lực để đảm bảo thực hiện xây dựng xã Bình Tân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 28/7/2023.

+ Xem xét, bố trí kinh phí duy trì, bảo dưỡng hệ thống camera của huyện (Công an huyện đang vận hành, quản lý) giai đoạn I do Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết đề nghị của đại biểu theo quy định.

- **Nội dung 2:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu sớm khắc phục những đoạn đường bị ảnh hưởng bởi thi công (đoạn đường đất bụi, đá sỏi rải ra chưa hoàn thành...) tại tuyến đường vào Khu công nghiệp Long Tân (đoạn từ ngã ba đường ĐT.741 đến Nông trường Long Tân) để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân, đặc biệt là các em học sinh khi đi đến trường:

Giao Ban Quản lý dự án xây dựng huyện báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện dự án; phương hướng trong thời gian tới và các nội dung có liên quan để tham mưu UBND huyện trả lời đại biểu theo quy định.

b) Về nội dung đề nghị thảo luận, chất vấn của đại biểu:

- **Nội dung 1:** Đề nghị UBND huyện giải thích nguyên nhân nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân kết quả thấp, chậm? Phương hướng, giải pháp trong thời gian tới?

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện trả lời đại biểu theo quy định.

- **Nội dung 2:** Công trình đầu tư về giao thông trên địa bàn còn chậm được giải ngân, thực hiện như Đường kết nối Phú Riêng - Hón Quán, đường vào Khu công nghiệp Long Tân: Đề nghị UBND huyện có giải pháp, hướng thực hiện.

Giao Ban Quản lý dự án xây dựng huyện tham mưu UBND huyện trả lời đại biểu theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện. Văn bản tham mưu giải quyết, trả lời kiến nghị, chất vấn của đại biểu gửi UBND **chậm nhất đến hết ngày 16/12/2023.**



Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị được phân công tham mưu trả lời nội dung chất vấn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung để trực tiếp trả lời đại biểu tại kỳ họp (nếu có)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT;
- LĐVP;
- Lưu: VT.M.

CHỦ TỊCH



Lê Anh Nam

