

Số: 464 /BC-UBND

Phú Riềng, ngày 10 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 27/5/2024 của HĐND huyện về kết quả họp liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện, Tòa án Nhân dân huyện, Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 9 (giữa năm 2024) HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Thông báo số 181/TB-UBND ngày 01/7/2024 của UBND huyện về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Nam tại cuộc họp Thường trực UBND huyện ngày 28/6/2024;

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: (sau đây viết tắt là Chương trình), 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. CĂN CỨ CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

Trên cơ sở các Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành gồm: Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 23/04/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh các năm 2024; Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 và Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh về phân bổ nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024.

UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch như sau: Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 31/5/2024, Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 31/5/2024 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện địa bàn huyện năm 2024.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Mục tiêu, đối tượng thụ hưởng:

a) Mục tiêu:

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ nghèo dân tộc thiểu số.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác công tác xóa mù chữ, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ.
- Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức, khám thai định kỳ, hỗ trợ y tế, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế đảm bảo Trên 95% phụ nữ có thai được hỗ trợ; tăng cường dinh dưỡng cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào DTTS.
- Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các DTTS có nguy cơ mai một; xây dựng các mô hình văn hóa truyền thống; các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại thôn vùng DTTS&MN; hỗ trợ đội văn nghệ được thành lập tại Nhà văn hóa - Khu thể thao các thôn; hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà văn hóa - Khu thể thao tại các thôn; phục dựng Lễ hội tiêu biểu thuộc vùng đồng bào DTTS&MN;
- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người có uy tín trong cộng đồng làm hạt nhân chính trị, nòng cốt cơ sở trong vùng đồng bào DTTS&MN.
- Tổ chức các lớp tập huấn, chuyên đề nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Phổ biến, giáo dục pháp lý, tuyên truyền, vận động đồng bào, truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.
- Kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

b) Đối tượng thụ hưởng:

- Xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Hộ nghèo dân tộc thiểu số, cá nhân người dân tộc thiểu số.
- Hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân tộc Kinh sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn.

2. Tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp: Tổng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện địa bàn huyện là 3.902.820.210 đồng, trong đó:

- Năm 2022 chuyển qua: 1.043.896.000 đồng.
- Năm 2023 chuyển qua: 2.047.924.210 đồng.

- Năm 2024 được phân bổ: 811.000.000 đồng, trong đó (vốn Trung ương 705 triệu đồng, vốn tỉnh 71 triệu đồng, vốn đối ứng của huyện 35 triệu đồng), theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh về phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 31/5/2024 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (viết tắt là DTTS và MN) năm 2024 trên địa bàn huyện Phú Riềng (vốn sự nghiệp năm 2023, 2024), cụ thể sau:

2.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt:

Tổng nguồn vốn thực hiện: **653.300.000** đồng, trong đó:

* Năm 2022: chuyển qua 128.000.000 đồng và Năm 2023 chuyển qua: 425.300.000 đồng;

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ nghèo DTTS.

* Năm 2024: 100.000.000 đồng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ nghèo DTTS.

- Tiến độ thực hiện: Các đơn vị chủ đầu tư (nêu trên) đã thực hiện rà soát, lập danh sách các hộ có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án; đang lập thủ tục để mua sắm các nông cụ cấp cho các hộ dân được thụ hưởng.

- Thời gian thực hiện xong dự án: Hoàn thành **trong Tháng 10/2024**.

* Đơn vị kiểm tra, giám sát tiến độ: Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan.

2.2. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

- Tổng nguồn vốn thực hiện: **1.625.711.610** đồng, trong đó:

a) Tiểu dự án 1: Tổ chức lớp xóa mù chữ cho người dân là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

- Vốn năm 2023 chuyển qua và vốn năm 2024 thực hiện trong năm 2024: tổng vốn là: **341.711.610 đồng**, trong đó: năm 2023: 206.710.000 đồng; năm 2024: 135.000.000 đồng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Nội dung thực hiện: Tổ chức lớp xóa mù chữ cho người dân thôn 6, xã Long Tân; tiếp tục tổ chức lớp xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã, gồm: Long Bình, Long Hà, Bình Sơn, Phước Tân.

- Tiến độ thực hiện: Phòng Giáo dục đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên và UBND xã Long Tân đã tổ chức mở lớp xóa mù chữ cho người dân tại thôn

6, xã Long Tân, thường xuyên duy trì được 35 người tham gia lớp học; đã rà soát, lập danh sách người dân có nhu cầu tham gia lớp học xóa mù chữ trên địa bàn các xã nêu trên; đang xây dựng kế hoạch tiếp tục mở lớp.

- Thời gian thực hiện xong dự án: Hoàn thành trong **tháng 10/2024**

b) Tiểu dự án 3 và 4: Phát triển giáo dục, nghề nghiệp và giải quyết việc làm người lao động trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện Chương trình MTQG ở các cấp:

- Tổng nguồn vốn thực hiện năm 2024: **1.284.000.000 đồng**, trong đó: năm 2022 chuyển qua 799.000.000 đồng; năm 2023 chuyển qua: 485.000.000 đồng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nội dung thực hiện: Phát triển giáo dục, nghề nghiệp và giải quyết việc làm người lao động trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện Chương trình MTQG ở các cấp;

- Tiến độ thực hiện: Hiện nay, Phòng Lao động và Thương binh Xã hội đang phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tài chính và Kế hoạch, UBND các xã triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành tiểu dự án trong **tháng 11/2024**

* Đơn vị kiểm tra, giám sát tiến độ: Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan.

2.3. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn liền với phát triển du lịch:

Tổng nguồn vốn thực hiện năm 2024: **230.000.000 đồng**, trong đó:

* **Nội dung thực hiện 1:** *Bảo tồn loại hình văn hóa phi vật thể: Mua sắm bộ công, chiêng; trang phục dân tộc:* 05 thôn (Thôn 6 – xã Long Tân, thôn Bù Ka 2 – xã Long Hà, thôn 7 – xã Long Bình, thôn Bình Trung – xã Phước Tân và thôn Bình Minh – xã Bình Sơn):

- Nguồn vốn thực hiện: 172.500.000 đồng

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Tiến độ thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện đã chủ trì, phối hợp với UBND các xã nêu trên tổng hợp và đang lập thủ tục mua sắm theo quy định.

- Thời gian thực hiện xong: Hoàn thành trong **tháng 8/2024**

* **Nội dung thực hiện 2:** *Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể (dệt thổ cẩm, nấu rượu cần, mừng lúa mới):* thôn 6 xã - Long Tân; thôn Bình Minh - xã Bình Sơn.

- Nguồn vốn thực hiện: 57.500.000 đồng

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Tiến độ thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các xã: Long Tân, Bình Sơn rà soát, lập danh sách số lượng người tham gia, đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Ban

Dân tộc tỉnh hỗ trợ mở lớp tập huấn.

- Thời gian thực hiện xong: Hoàn thành trong **tháng 10/2024**

* Đơn vị kiểm tra, giám sát: Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm với UBND huyện, đảm bảo đúng quy định.

2.4. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em:

- Nguồn vốn thực hiện năm 2024: **106.500.000** đồng

- Nội dung thực hiện: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm y tế huyện.

- Tiến độ thực hiện: Hiện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tại Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế các xã, y tế thôn bản.

- Thời gian thực hiện xong: Hoàn thành trong **tháng 9/2024**.

* Đơn vị kiểm tra, giám sát tiến độ: Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan.

2.5. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

- Tổng nguồn vốn năm 2023 chuyển qua: 189.690.000 đồng.

- Đơn vị thực hiện: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.

- Tiến độ thực hiện: Dự án có 04 nội dung tuy nhiên trên địa bàn huyện Phú Riềng chỉ thực hiện được 01 nội dung tại Thôn 6, xã Long Tân, nguồn vốn giao về nhiều hơn so với nhu cầu rất khó giải ngân hết nguồn vốn được giao. Do đó, UBND huyện đã có văn bản gửi Ban Dân tộc tỉnh trình UBND tỉnh bổ sung nội dung danh mục thực hiện dự án. Sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh, UBND huyện triển khai cụ thể cho đơn vị (UBND xã Long Tân) thực hiện. Phần đầu Hoàn thành trong **tháng 11/2024**.

* Đơn vị kiểm tra, giám sát tiến độ: Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm với UBND huyện, đảm bảo đúng quy định.

2.6. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn:

Tổng nguồn vốn: **813.000.000** đồng.

* **Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển Kinh tế - Xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn:**

- Năm 2023 chuyển qua: 575.000.000 triệu đồng.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Tiến độ thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện đã phối hợp với các xã rà soát nhu cầu, đối tượng; hiện đang lập thủ tục thực hiện theo quy định.

- Thời gian thực hiện xong: Hoàn thành trong **tháng 9/2024**.

* **Tiểu dự án 2:** Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN.

- Năm 2022 chuyển qua: 3.896.000 đồng;
- Năm 2023 chuyển qua: 41.000.000 đồng;
- Năm 2024: 193.500.000 đồng.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Tiến độ thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện đang phối hợp với Phòng Tư pháp, các đơn vị có liên quan và UBND các xã lập kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn được thụ hưởng Chương trình. Hoàn thành trong **tháng 9/2024**

* Đơn vị kiểm tra, giám sát tiến độ: Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm với UBND huyện, đảm bảo đúng quy định.

2.7. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình:

Tổng nguồn vốn: 284.213.000 đồng.

- + Năm 2022 chuyển qua: 113.000.000 đồng;
- + Năm 2023 chuyển qua: 125.213.000 đồng;
- + Năm 2024: 46.000.000 đồng.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Tiến độ thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện đang xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị chủ đầu tư. Hoàn thành trong **tháng 9/2024**

* Đơn vị kiểm tra, giám sát tiến độ: Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm với UBND huyện, đảm bảo đúng quy định.

3. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công:

Tổng nguồn vốn đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện địa bàn huyện là **4.689.271.000** đồng, trong đó:

- Năm 2023 chuyển qua 337.271.000 đồng; do thực hiện công trình kéo điện trung – hạ thế tại thôn 6, xã Long Tân, còn tồn. Năm 2024, tiếp tục đề nghị thực hiện công trình kéo điện hạ thế; lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời trên dọc tuyến đường vào thôn 6, xã Long Tân (đoạn từ giáp nhà ô Điều Tiên – thôn trưởng qua nhà văn hóa thôn và đến nhà ô Vương Ngọc Bửu Sơn)

- Năm 2024 được phân bổ: 4.352.000.000 đồng, trong đó (vốn Trung ương 3.680 triệu đồng, vốn tỉnh 180 triệu đồng, vốn đối ứng của huyện 184 triệu đồng và Quỹ vì người nghèo 120 triệu đồng). Theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh về phân bổ nguồn vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

3.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất (chuyển đổi nghề), nước sinh hoạt

Tổng nguồn vốn giao năm 2024: **3.731.000.000** đồng.

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã: Phước Tân, Bình Sơn, Long Hà, Long Tân.

- Nội dung thực hiện: Xây dựng mới nhà ở, hỗ trợ sửa nhà ở và hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung.

- Tiến độ thực hiện: UBND các xã đang làm việc với đơn vị tư vấn lập hồ sơ đầu tư, sửa chữa làm cơ sở trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định theo quy định.

- Thời gian thực hiện xong: Các công trình hỗ trợ xây dựng mới nhà ở; sửa nhà ở. Hoàn thành trong **tháng 10/2024**. Đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại Thôn 6, xã Long Tân. Hoàn thành trong **tháng 11/2024**.

* Đơn vị kiểm tra, giám sát tiến độ: Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan.

3.2. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc:

- Nguồn vốn đầu tư được giao năm 2023 còn tồn chuyển qua 2024 thực hiện là: **332.871.000** đồng.

- Nội dung thực hiện: Thực hiện công trình kéo điện hạ thế; lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời trên dọc tuyến đường vào thôn 6, xã Long Tân (*đoạn từ giáp nhà ông Diểu Tiên – thôn trưởng qua nhà văn hóa thôn và đến nhà ông Vương Ngọc Bửu Sơn*)

- Đơn vị thực hiện: UBND xã Long Tân.

- Tiến độ thực hiện: UBND huyện đã có văn bản đề nghị Ban Dân tộc tỉnh trình UBND tỉnh bổ sung nội dung danh mục thực hiện dự án. Sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh, UBND huyện triển khai cụ thể cho đơn vị (UBND xã Long Tân) thực hiện. Phần đầu Hoàn thành trong **tháng 10/2024**.

* Đơn vị kiểm tra, giám sát tiến độ: Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan.

3.3. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch

Tổng nguồn vốn phân bổ: **625.400.000** đồng, trong đó:

* Vốn tồn từ Xây dựng nhà sân khấu tại nhà văn hóa Thôn 6, xã Long Tân (nguồn vốn năm 2023 còn tồn 4.400.000 đồng chuyển qua năm 2024 thực hiện), UBND xã Long Tân tiếp tục thực hiện trang trí Sân khấu tại nhà văn hóa Thôn 6. Hoàn thành trong tháng 9/2024.

* Xây mới sân khấu nhà văn hóa thôn Bình Trung, xã Phước Tân;

- Nguồn vốn năm 2024 phân bổ: 310.500.000 đồng.

- Đơn vị thực hiện: UBND xã Phước Tân.
- * Sửa chữa, nâng cấp hàng rào 02 thôn: Thôn 5 và Thôn 6, xã Long Bình;
- Nguồn vốn năm 2024 phân bổ: 310.500.000 đồng.
- Đơn vị thực hiện: UBND xã Long Bình.
- Tiến độ thực hiện: UBND 02 xã đang làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế, lập hồ sơ, thủ tục trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định theo quy định.
- Thời gian thực hiện xong dự án: Hoàn thành trong **tháng 9/2024**.
- * Đơn vị kiểm tra, giám sát tiến độ: Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan.

4. Công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án:

Hàng tuần, UBND huyện họp với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; kiến nghị lên Ban Dân tộc tỉnh, UBND tỉnh để được hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cấp huyện làm cơ sở thực hiện dự án, tiểu dự án, đảm bảo đúng quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Thuận lợi

Chính sách dân tộc được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng đồng bào DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh - quốc phòng.

Kết quả đầu tư từ các chương trình, dự án, hỗ trợ trực tiếp đã có tác động to lớn làm cho bộ mặt nông thôn ở các thôn đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào DTTS có nhiều thay đổi, nhất là về cơ sở hạ tầng như: Hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học... các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng từng bước được cải thiện nâng cao, góp phần giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS. Các đường giao thông chính từ huyện về đến trung tâm các xã được nhựa hóa, đường liên thôn, đường liên tổ trong thôn được bê tông hóa mở rộng tạo điều kiện thuận lợi giao thông đi lại cho các hộ đồng bào trong việc trao đổi hàng hoá, phát triển dịch vụ. Trình độ canh tác sản xuất của đồng bào đã được nâng lên rõ rệt, kỹ thuật canh tác mới với những giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chất lượng tốt; ngày càng có nhiều hộ nông dân sản xuất giỏi, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả với doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Dân trí vùng đồng bào DTTS ngày một được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn, giữ gìn và phát huy, giao lưu văn hoá giữa các thôn ngày càng được chú trọng; công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày một được quan tâm, đảm bảo; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của cộng đồng, việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người

DTTS ngày càng được coi trọng.

Việc thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia có hiệu quả đã tạo điều kiện người dân vùng đồng bào DTTS từng bước phát triển kinh tế, đời sống được cải thiện, vươn lên thoát nghèo bền vững.

2. Khó khăn hạn chế:

2.1. Khó khăn:

- Chương trình được UBND tỉnh phân bổ kinh phí về trong tháng 05/2024, nên việc triển khai đến nay còn đang trong quá trình thiết lập hồ sơ, thủ tục để thực hiện dự án.

- Là Chương trình mới, nhiều nội dung, tiểu dự án, dự án; đối tượng được hỗ trợ thuộc xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi có ít.

- Tỷ lệ giải ngân vốn Chương trình MTQG này còn chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Một số dự án hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo rất khó khăn.

2.2. Nguyên nhân:

- Hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Chương trình thực hiện các dự án, tiểu dự án rất nhiều, mỗi bộ, ngành đều có hướng dẫn riêng nên việc triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, chông chéo, khó vận dụng;

- Nguồn vốn thực hiện Chương trình phân bổ về địa phương còn chậm 15/5 tỉnh mới có Quyết định; Đồng thời, các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án còn chậm, chưa kịp thời.

- Công tác đào tạo nghề trong những năm qua địa phương luôn quan tâm, đặc biệt đào tạo nguồn lao động người DTTS, tuy nhiên do địa phương không có Trung tâm đào tạo nghề nên việc thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động gặp khó khăn nhất định;

- Đối tượng tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm rất hạn chế nên việc chiêu sinh mở lớp đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người DTTS chủ yếu do người lao động chủ động tự tìm việc làm, trực tiếp ký kết hợp đồng với công ty, xí nghiệp...

- Cán bộ phụ trách công tác dân tộc tại địa phương chỉ hoạt động kiêm nhiệm (cấp xã) và 01 công chức kiêm nhiệm nhiệm vụ ở cấp huyện thực hiện nhiều nhiệm vụ khác dẫn đến hiệu quả xử lý công việc chưa cao.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG NĂM 2024

1. Mục tiêu, chỉ tiêu:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiệu quả các dự án hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội dân tộc miền núi cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hoàn thành giải ngân nguồn vốn theo quy định.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách, dự án, tiểu dự án để cải thiện điều kiện sống, giúp người đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được thụ hưởng các chính sách, nhằm thoát nghèo.

2. Nhiệm vụ, giải pháp:

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình trên địa bàn huyện 6 tháng cuối năm 2024, UBND huyện chỉ đạo đơn vị tham mưu tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã tập trung thực hiện như sau:

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2024 trên địa bàn huyện một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế; tham mưu bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh và phân bổ kịp thời nguồn vốn thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án của Chương trình theo quy định.

2. Tiếp tục ban hành, triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn Chương trình theo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình của Trung ương, của tỉnh đảm bảo đúng quy định; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình.

3. Chỉ đạo tăng cường thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ kịp thời cho các đơn vị thực hiện.

4. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn phân bổ, hoàn thành trong tháng 11/2024; chỉ đạo theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn hoặc báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát đối với các đơn vị làm chủ đầu tư thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội dân tộc miền núi trên địa bàn huyện;

- Chỉ đạo Hội đồng nhân dân cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của các chính sách và các dự án của Nhà nước đã hỗ trợ cho người dân.

UBND huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT huyện;
- Các DB HĐND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT.



K.T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Hiếu