

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ RIỀNG

Số: 230 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Riềng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Xây dựng 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Long Hà A**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Long Hà A;

Căn cứ Thông báo số 104/TB-HĐND ngày 16/10/2024 của HĐND huyện về kết quả họp liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Ban Thường trực UB. MTTQVN huyện, Tòa án Nhân dân huyện, Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) và kỳ họp thứ 11 (cuối năm 2024) HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Kết luận số 728-KL/HU ngày 05/11/2024 của Huyện ủy về kết luận của Thường trực Huyện ủy tại phiên họp lần thứ 34, ngày 05/11/2024;

Căn cứ Kết luận số 729-KL/HU ngày 06/11/2024 của Huyện ủy về kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp lần thứ 34, ngày 05/11/2024.

UBND huyện kính đề nghị HĐND huyện xem xét, thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Long Hà A như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Dự án: Xây dựng 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Long Hà A đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định đầu tư tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2024, thời gian thực hiện năm 2025. Tuy nhiên, để trình tự, thủ tục khởi công dự án được thực hiện trong năm 2024; làm cơ sở hoàn

thành dự án và đưa vào sử dụng trong năm 2025, đáp ứng kịp thời nhu cầu cơ sở vật chất cho công tác dạy và học tại trường nên điều chỉnh thời gian thực hiện dự án năm 2025 thành năm 2024.

Tại khoản 1, Điều 34 của Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “*Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình*”. Do vậy, UBND huyện trình HĐND huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án:

Nội dung thông qua tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện	Điều chỉnh thành:
- Năm 2024: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư, lập và phê duyệt dự án. - Năm 2025: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.	- Năm 2024-2025: Lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư, lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng năm 2024 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025

2. Lý do điều chỉnh:

Dự án xây dựng 16 phòng học lầu Trường mẫu giáo Long Hà đã được Hội đồng nhân dân huyện Quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị đầu tư, vị trí khu đất xây dựng công trình cách trường hiện hữu khoảng 500m, diện tích sử dụng đất quá nhỏ ($1.279m^2$) không bố trí được các hạng mục phụ và hệ thống PCCC, rất bất tiện trong việc bố trí bếp ăn phục vụ các cháu và việc quản lý vận hành. Vì vậy cần thiết giãn tiến độ thực hiện công trình này qua năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 để thực hiện đầu tư cùng công trình “Xây dựng trường mầm non phục vụ khu công nghiệp Long Hà” với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020.

Xã Long Hà xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2025, trong khi đó Trường TH Long Hà A cơ sở vật chất chưa đảm bảo, còn thiếu 06 phòng học và các phòng chức năng. Nên sau khi giãn tiến độ xây dựng 16 phòng học lầu Trường mẫu giáo Long Hà, để đáp ứng kịp thời nhu cầu cơ sở vật chất cho công tác dạy và học tại trường UBND huyện xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Long Hà A năm 2025 thành năm 2024 để đưa dự án vào sử dụng trong năm học mới 2025,

3. Các nội dung không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện.

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT;
- Phòng TC-KH;
- Phòng KT và HT;
- Phòng GD và ĐT;
- Ban QLDAXD;
- LĐVP;
- Lưu: VT.M.

-12

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Nam

PHU RIENG THUAN
HUYỆN



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ RIỀNG

Số: /NQ-HĐND

DƯ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Riềng, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Xây dựng 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Long Hà A**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA II, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Long Hà A.

Theo Tờ trình số/TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số...../BC-HĐND-KTXH ngày tháng năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Long Hà A, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án:

Nội dung thông qua tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện	Điều chỉnh thành:
- Năm 2024: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư, lập và phê duyệt dự án. - Năm 2025: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.	- Năm 2024-2025: Lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư, lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng năm 2024 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025

Điều 2. Các nội dung không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Phú Riềng khóa II, kỳ họp thứ mười (chuyên đề) thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, TT.UBND tỉnh (b/c);
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- UBND, UB.MTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Kho bạc Nhà nước Phú Riềng;
- Chi Cục thuế khu vực PL-BGM-PR;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- TT.HĐND, TT.UBND các xã;
- Đăng Website huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT.M.

CHỦ TỊCH**Nguyễn Quốc Soài**